
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030 täitmise 

aruanne 

 

Sissejuhatus 

Jõgeva Vallavolikogu kinnitas 26. juunil 2019 määrusega nr 93 „Jõgeva valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030“.  

Jõgeva Vallavolikogu 26. aprilli 2018 määruse nr 32 „Jõgeva valla arengukava, 

eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade 

koostamise kord“ § 2 lõike 6 alusel tuleb esitada arengukava täitmise aruanne, mis on oluline 

kava muutmise vajaduse hindamiseks ja muudatuse kavandamiseks. 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 2 vaadatakse kava vähemalt kord 

nelja aasta tagant üle ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada 

nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise (edaspidi ÜVK) kava eesmärgiks on anda 

ülevaade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisest ja elluviimisest, et oleks suund 

kuidas parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. ÜVK kavas 

on investeeringud jagatud 2 perioodi: lühiajalised investeeringud (2019-2022) ning pikaajalised 

investeeringud (2023-2030). Projektide jaotamine teostati vastavalt nende prioriteetsusele 

lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide 

seisundist, kasust piirkonna elanikele ja loodusliku seisundile.  

 

1. ÜVK KAVA EESMÄRKIDE JA INVESTEERINGUTE TÄITMINE 

ÜVK kavas seatud eesmärkidest on täidetud marginaalne osa. Uuendatud on vallas asuvate 

reoveekogumisalade piirid ja mahud. Palamuse piirkonnas on tehtud ainult ettevalmistavad 

tööd veemajanduse projektide ellu viimiseks. Mujal Jõgeva vallas on koostatud ehitusprojekte, 

tehtud ettevalmistusi toetuste taotlemiseks ning on ehitatud uusi trasse. 

1.1 Reoveekogumisalad 

Üle 2000 ie on Jõgeva (RKA0490150), mis hõlmab Jõgeva vallasisest linna, Jõgeva alevikku, 

Võduvere küla, Õuna küla ning Vana-Jõgeva küla. Kinnitatud keskkonnaministri 07.03.2022 

käskkirjaga nr 1-2/22/86 „Keskkonnaministri 8.septembri 2021 käskkirja nr 1-2/21/377 

„Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ muutmine“ ja 15.veebruari 2019 

käskkirja nr 1-2/19/131 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ muutmine. 

Alla 2000 ie on 12 reoveekogumisala, mis on kinnitatud keskkonnaministri 07.12.2021 

käskkirjaga nr 1-2/21/485 „Keskkonnaministri 08.septembri 2021 käskkirja nr 1-2/21/377 

Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ muutmine ja 15.02.2019 käskkirja nr 1-

2/21/131 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ muutmine. Alla 2000 ie 

reoveekogumisealad: Kaarepere (RKA0490138), Kuremaa (RKA0490146), Kurista 

(RKA0490145), Laiuse (RKA0490147), Luua (RKA0490137), Palamuse (RKA0490139), 

Sadala (RKA0490122), Saduküla (RKA0490134), Siimusti (RKA0490148), Torma 

(RKA0490120), Tõikvere (RKA0490118) ja Vaimastvere (RKA0490149). 
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https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-collection-area/8985324
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https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-collection-area/8985217
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1.2 Emajõe Veevärk AS tehtud tööd (13.05.2022 seisuga): 

Emajõe Veevärk AS ei ole saanud Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimiseks projekti toetust, seetõttu ei ole ka teisi Palamuse piirkonna planeerituid 

töid tehtud. Küll seoses Päästeameti tähelepanekuga tuli rekonstrueerida Palamuse alevikus 

Puurkaevu kinnistul 216 m3 tuletõrjemahuti. Jõgeva vald tasus ligi 4,5 tuhat eurot, teise poole 

summast tasus Jõgeva Majandusühistu.  

 

1.3 Jõgeva Veevärk OÜ tehtud tööd (13.05.2022 seisuga): 

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava investeeringute kavandamise 

tabelis tehtud tööd Jõgeva Veevärgi piirkonnas: 

1. Kuremaa aleviku Järve tänava kinnistutele vee- ja kanalisatsioonitorustikud - arengukavas 

lk 143 

 

2. Viruvere küla arengukavas lk 152 

Survekanal (uus) – 2165 m 

 

3. Õuna küla arengukavas lk 153 

Veetorustik (uus) 1225m; 

Isevoolne kanal (uus) 441m 

 

4. Jõgeva linn (lisatud tabel 1 ja tabel 2) 

5. Vana-Jõgeva küla oli planeeritud pikaajalisse programmi (2023-2030), kuna ehitatakse 

kergliiklusteed, tuleb tööd teostada varem. Vana-Jõgeva I etapp – teostatud geodeesia, 

geoloogia ja projekt. Seatud isikliku kasutusõiguse lepingud. Veetorustik 1070m, isevoolne 

kanal 500m, survekanal 866m, reoveepumpla 1 kmpl. Vana-Jõgeva II ja III etapp– teostatud 

geodeesia, geoloogia ja projekt, on alustatud isikliku kasutusõiguse seadmisega. Veetorustik 

3179m, isevoolne kanal 2123m, survekanal 1597m, reoveepumpla 4 kmpl. Kindlasti on vaja 

leida toetusmeede, mille abil süsteemid välja ehitada. 

 

2. KOKKUVÕTE 

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas toodud info tuleb üle vaadata, 

kuna on tehtud muudatusi (nt investeeringud, reoveekogumisalad) ning leitud skeemides 

erinevusi tegelikkusega, seega tuleb vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele 

vaadata kava üle ja seda korrigeerida. 

ÜVK kava investeeringute plaanid ei ole realiseerunud 4 aasta jooksul eelkõige seetõttu, et 

projektide ellu viimine on kulukas ja toetusi ei ole õnnestunud taotleda. Samas on tegemist 

elutähtsate teenustega ja ÜVK taristu rekonstrueerimine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. 

Selleks, et saavutada ÜVK kavas seatud eesmärgid tuleb valla eelarves ÜVK 

arendusvajadustega rohkem arvestada. 

 

Koostaja: Taimi Eesmäe, keskkonnaspetsialist 



Tabel 1. Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 tabel 16. Jõgeva linna rekonstrueerimist vajavate veevarustuse objektide 
loetelu 

 
Jrk 
nr 

Etapp Objekti nimetus Seotud 
klientide 
arv 

Tehnilised 
näitajad (m; Ø, 
m3/ööp.) 

Vajalik töö Põhjendus 

1 I Kuuse tn ja Luha tn 
veetorustik 

14 Dn63, 211 m 
(Kuuse), 243 m 
(Luha) 

Laiendamine Piirkonna veevarustuse parandamine 
ringistamisega. Ehitatakse koos 
reoveekanalisatsiooniga 

2 I Piiri tn veetorustik 
(Piiri L1, Piiri 2, 2a, 2b, 
Aia 40) 

4 Dn110, 580 m 
(13.05.22: 80 m 
läheb töösse, 
Tähe 27) 

Laiendamine, liitumispunktide 
ehitamine 

Haiga veevarustuse varustuskindluse 
tõstmine, ringistus, Liivoja küla 
ühisveevarustus. 

3 I Veehaarde 
tarnetorustik 

kõik Dn150, 

372 m 

osaline rekonstrueerimine Seoses II astme pumpla asukoha 
muutumisega on vajalik muuta torustiku 
ühendusi, olemasoleva torustiku eluiga on 
ületatud, oht varustuskindlusele ja 
ressursside raiskamisele. Uus toru 
paigaldatakse samasse kaevikusse 
reoveekanalisatsiooni toruga. 

4 I Uus tn veetorustik 26 Dn110, 324 m rekonstrueerimine (lõigus VS6-1 – 
VS6-19) 

Veetoru amortiseerunud, ehitatud 
erinevatest materjalidest ja läbimõõduga 
torudest. Ehitatakse välja koos reovee- ja 
sademeveekanalisatsiooniga, tänav 
rekonstrueeritakse linna poolt 

5 I Uus tn veetorustik (lõik 
Suur–Uus) ja Pargi tn 
veetorustik (lõik Lai-
Piiri) 

8 Dn110,  

80 m (13.05.22: 
40 m valmis) 

Dn110, 232 m 

Rekonstrueerimine Uuel tänaval olemasolev veetoru 
amortiseerunud, vajalik ümber tõsta 
seoses reoveekanalisatsiooni 
rekonstrueerimisega. 

Pargi tänaval olemasolev veetoru 
amortiseerunud, vajalik ümber tõsta 
seoses reoveekanalisatsiooni ehitamisega 
ja lahkvoolseks viimisega. Linn 
rekonstrueerib tänava katted. 



6 I Lai tn veetorustik (Aia 
L2-Lai L1) 

2 Dn110, 168 m 
(13.05.22: 36 m 
valmis) 

Rekonstrueerimine  

7 I Niidu tn veetorustik  5 Dn110, 237 m Osaline rekonstrueerimine (lõigus 
Puiestee tn - Aasa tn) 

Olemasolev veetoru on amortiseerunud ja 
avariiline, puudub ühendus Puiestee 
tänava toruga. Osaliselt liialt väike 
läbimõõt, mis ei taga tulekustutusveele 
vajalikku rõhku ja kogust. 

8 I Aasa tn veetorustik  7 Dn63,  

90 m 
(laiendamine), 
123 m (rek) 

Osaline rekonstrueerimine, 
laiendamine, liitumispunkti 
ehitamine 

Olemasolev veetoru amortiseerunud ja 
liialt suure läbimõõduga. Paikneb osaliselt 
erakinnistutel, avariide likvideerimine 
problemaatiline, veekvaliteet kõikuv, 
kuna vee viibeaeg torus liialt pikk. 
Ehitatakse koos reoveekanalisatsiooniga. 

9 I Suvila 12, 16 
veevarustuse 
tarnetorustik 

2 Dn63/50, 178 m Laiendamine Üleujutuste korral satub jõe vesi 
kaevudesse, liitumistaotlus aastast 2010 

10 I Sarapuu veetorustik 
(Sarapuu L1-Roosi 6a) 

8 Dn110, 209 m Laiendamine Ühisveevarustus puudub. 

11 I Ravila tn veetorustiku 
laiendamine (Ravila 
L2) ja 
rekonstrueerimine 
(Ravila L1), Sõnajala 
veetorustiku 
laiendamine 

5 Dn110,  

307 m (Ravila 
L2), 166 m 
(Sõnajala), 98 m 
(Ravila L1) 

Laiendamine ja 
rekonstrueerimine 

Piirkonna veevarustuse parandamine ja 
tulekustutusvee tagamine. 

12 I Lille tn, Õuna küla 
veetorustik 

8 Dn63, 153 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine Õuna külas 

13 I Ülase tn, Õuna küla 
veetorustik 

14 Dn63, 614 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine Õuna külas 



14 I Veehaare Liivoja külas kõik ≥ 500 m3/d rekonstrueerimine sh 
sanitaarkaitseala projekti 
koostamine, nelja puurkaevu 
rekonstrueerimine, aia 
rekonstrueerimine, alternatiivse 
elektrivarustussüsteemi 
ehitamine, vandalismikindluse 
tõstmine 

veehaarde nõuetega vastavusse viimine, 
sanitaarkaitseala moodustamine. 
Teostatud videouuringust selgus, et 
puurkaevude manteldus ei ole vettpidav, 
on oht veekihi saastumiseks. 

15 I II astme pumpla 
üleviimine Piiri tn-le ja 
pumpla ning mahutite 
ehitamine  

kõik ≥ 500 m3/d,  

V=1000 m3 

ehitamine koos ühendustorudega, 
vana pumpla lammutamine. 
Diiselgeneraatorite paigaldamine 
koos elektriliiniga. 

Muutub pumpla asukoht, vahemahutid 
ehitatakse nõutavate suurustega, mis 
tagavad veevarustuskindluse ja nõutud 
tuletõrjevee olemasolu.  

16 I Kivi tn veetorustiku 
rekonstrueerimine 
(lõigus Kivi tn 3 – 
Kruusa tn 1a) 

3 Dn110,  

106 m  

Rekonstrueerimine vajalik ringvõrgu loomiseks ja tuletõrjevee 
hüdrandi loovutusvõime tagamiseks 

17 I Kooli 1 Dn50, 129 m Rekonstrueerimine Olemasolev terastoru amortiseerunud, 
eluiga ületatud, toru paikneb 
külmumissügavuses. 

18 I Suur tn 7 veetorustik 2 Dn63, 33 m 
(13.05.22: 33 m 
valmis) 

Laiendamine Suur tn 13b ja 7 liitumispunktid ja 
tarnetoru 

19 I Kesk tn veetorustik 5 Dn110, 409 m 

(13.05.22: 
366,8m valmis) 

Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine 

20 I Veesõlmede 
rekonstrueerimine 

kõik 50 tk (13.05.22: 
40 tk valmis) 

Olemasolevate siibrite 
asendamine kummikiil-siibritega 
ja r/b kaevude likvideerimine 

Siibrid amortiseerunud, puudub võimalus 
veetoru operatiivseks ja kliente vähe-
häirivaks sulgemiseks, suured veekaod 
avariitööde teostamisel. 

21 I Tuletõrjehüdrandid  kõik  Hüdrantide paigaldamine ja 
asendamine 

Tuletõrjeveevarustuse nõuete tagamine 
(13.05.22: 9tk uued) 



22 I Veearvestite 
kauglugemissüsteemi 
juurutamine 

kõik  Veearvestite 
kauglugemissüsteemi hankimine 
ja paigaldamine 

Veelekete operatiivne avastamine 
klientide juures, veevõtu operatiivne ja 
tähtajaline lugemine. 

23 I Sarapuu-Luha tänavate 
ühendus 

3 Dn63, 124 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine, ringistamine 

24 I/II Toominga tn 
veetorustik 

10 Dn110, 503 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine, ringistamine, 
tuletõrjeveevaustuse paranemine 

25 I/II Ülase tn (L4) 
veetorustik 

9 Dn63, 241 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine, ringistamine 

26 I/II Joosepi-Tartu-Jõgeva-
Aravete tee-Teravilja 
veetorustik 

12 Dn110, 675 m Laiendamine Liitumisvõimaluste loomine 

27 II Tallinna mnt 
veetorustik Tallinna 
mnt 17 

Tallinna mnt 
veetorustik Tallinna 
mnt L26-Tallinna mnt 9 
ja 9b 

20 Dn63, 92 m 

 

Dn110/50, 419 
m 

Laiendamine 

 

 

Rekonstrueerimine 

Torustik amortiseerunud, iga aastased 
avariid, liitumisvõimaluste loomine. 

 

Piirkonna veevarustuse parandamine ja 
tulekustutusvee tagamine, 
liitumisvõimaluste loomine. 

28 II Lepiku tn veetorustik  Dn63, 94 m Laiendamine ringistamine 

29 II Tallinna mnt 
veetorustik (lõigus 
Tallinna mnt 5 – Tartu 
mnt 2) 

7 Dn110, 378 m  Rekonstrueerimine vajalik asendada olemasolev 
amortiseerunud terastoru plasttoruga ja 
rajada liitumispunktid.  

30 II Tartu mnt veetorustiku 
rekonstrueerimine 
(lõigus Vainu tn 21 – 
Suur tn 91f) 

7 Dn110,  

128 m 

Rekonstrueerimine Veetoru paikneb erakinnistul, mis tõttu 
avariide likvideerimine ja hooldus 
raskendatud. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 

 

 



Tabel 2. Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030. Tabel 22. Jõgeva linna rekonstrueerimist vajavate kanalisatsiooniobjektide 
loetelu 
 

Jrk 
nr 

Etapp Objekti nimetus Seotud 
klientide 
arv 

Tehnilised 
näitajad (m; Ø, 
m3/ööp.) 

Vajalik töö Põhjendus 

1 I Kesk-Jaama-Mustvee mnt 
reoveekanalisatsioon 

23 DN315/200 Lahkvoolse 
kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Lahkvoolne kanalisatsioon väldib sademevee 
sattumise reoveekanalisatsiooni, millega saab 
vähendada pumplate ja reoveepuhasti ülekoormust 

2 I Jõe tn reovee-
kanalisatsioon 

4 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Kanalisatsiooni laiendamine liitumisvõimaluste 
tekitamiseks ja reovee kanaliseerimiseks 
13.05.22: isevoolne kanal 132,35m 

3 I Luha-Kuuse tn reovee-
kanalisatsioon 

15 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Kuuse tn reoveekanalisatsiooni toru ja kaevud 
amortiseerunud, kalded valed. Kuuse tn reovee 
ärajuhtimine võimalik Luha tn kaudu. 

4 I Aia-Lai tn 
reoveekanalisatsioon 

12 DN315/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud, kalded valed, 
rekonstrueeritakse koos vee- ja 
sademeveekanalisatsiooni toruga. 

5 I Piiri pargi 
reoveekanalisatsioon 

5 6+2 DN250 
13.05.22: 1 
reoveepumpla 

Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 
13.05.22:  
isevoolne 175,34 m 
Survekanal 64 m 

Toru ja kaevud amortiseerunud, kalded valed, 
teenindab Suur 51, 58, Kruusa 1a korterelamuid ja 
kahte eramut 
13.05.22: lisaks Suur 56 reoveepumpla, Aia tn 25 ja 27 
kanal, 174 m. 

6 I Uus tn 
reoveekanalisatsioon 

25 DN315/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud, kalded valed, 
lahkvoolseks ehitamine. Ehitatakse koos vee- ja 
sademeveekanalisatsiooni toruga. 

7 I Pargi tn 
reoveekanalisatsioon 

7 DN200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Olemasoleval torul kalded valed, ühisvoolse toru 
lahkvoolseks ehitamine 

8 I Ülase tn 
reoveekanalisatsioon 

6 DN200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Torud ja kaevud lekivad, suur infiltratsioon 

9 I Kingu tn 
reoveekanalisatsioon 

16 DN250 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Puudub tänavatoru, olemasolev toru kinnistute 
sisemuses, puudub juurdepääsu võimalus hoolduseks, 
toru ebatihe. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 



10 I Aasa tn 
reoveekanalisatsioon 

9 DN160/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine ja 
liitumispunktide ehitamine 

Toru amortiseerunud, ebatihe, juhitud 
sademeveekanalisatsiooni. Ehitatakse koos 
veetoruga. 

11 I Suvila tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

6 DN160/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Kinnistud paiknevad Pedja jõe kaitsetsoonis, puudub 
kanaliseerimise võimalus. Ehitatakse koos veetoruga. 
Keskkonnareostuse ärahoidmine. 

12 I Kesk tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

5 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga 
13.05.22: isevoolne kanal 170 m 

13 I Suur tn 7 
reoveekanalisatsioon 

4 DN200 
13.05.22: 80,2 m 

Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Osadel kinnistutel liitumisvõimalused puuduvad, 
olemasolev kanalisatsioon läbib hooneid. 

14 I Lille tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

10 DN160/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine, 
liitumispunktide ehitamine 

Olemasolev toru ebatihe, suur infiltratsioon, 
liitumisvõimaluste loomine. Ehitatakse koos 
veetoruga ja drenaažiga. 

15 I Ülase tn 
reoveekanalisatsiooni 
laiendus 

12 DN160/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine. 
Ehitatakse koos veetoruga. 

16 I Liivoja 
reoveekanalisatsioon 

3 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine. 
Ehitatakse koos veetoruga. 
13.05.22: 142 m tehakse seoses Tähe 27 
liitumispunktide välja ehitamisega 

17 I Kirsi tn 
reoveekanalisatsioon 

13 DN200/160 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Puudub tänavatoru, olemasolev toru kinnistute 
sisemuses, puudub juurdepääsu võimalus hoolduseks, 
toru ebatihe. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 

18 I Tellise tn 
reoveekanalisatsioon 

2 DN250/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru ja kaevud amortiseerunud. Ehitatakse koos 
sademeveekanalisatsiooniga. 

19 I Reoveepuhasti  kõik 600 m3/d Reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 
eesmärgiga kohandada 
puhasti tegelikule 
hüdraulilisele ja –
reostuskoormusele ning 
tõsta energiasäästlikkust 

Dekantrite ja väljavoolusüsteemi väljavahetamine, 
automaatjuhtimissüsteemi asendamine, 
purgimissõlme ehitamine, jääkmuda 
tahendusväljakute keskkonna-nõuetele vastavaks 
ehitamine (varikatus, veetihedus), kompostimisplatsi 
laiendamine 
13.05.22: üks dekanter 100 000. 



20 I Piiri tn reoveepumpla 9  Reoveepumpla ja torustiku 
rekonstrueerimine 

Reoveepumpla ja torustik avariiline, 
pumplaklaasplastist seinad kummunud, torud 
amortiseerunud. 

21 I Kesk tn reoveepumpla 2 45 Reoveepumpla ja 
survetorustiku 
rekonstrueerimine, 
automaatvõre paigaldamine 

Pumpla seadmed ja sisetarindid ning väliskate 
amortiseerunud, käsivõre ummistub, töötajate 
ohutus tagamata. Pumpade tootlikkus liialt suur. 
Olemasolev asbotsementtorudest survetoru 
amortiseerunud, eluiga ületatud. 

22 II Sarapuu tn 
reoveekanalisatsioon 

5 DN160 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine. 
Ehitatakse koos veetoruga. 

23 II Aia tn 
reoveekanalisatsioon 

13 DN250/160 Kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Kanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamine, täiendavad 
liitumisvõimalused, ümberlülitused 

24 II Lao tn 
reoveekanalisatsioon 

2 DN250 Kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Kanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamine, 
ümberlülitused 

25 II Suur tn 
reoveekanalisatsioon 

11 DN250/200 Kanalisatsioonitoru 
ehitamine 

Kanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamine, 
ümberlülitused 

26 II Ülase tn 
reoveekanalisatsioon 

6 DN200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga, liitumis-võimaluste loomine.  

27 II Eristvere 
reoveekanalisatsioon 

11 DN250/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoruga ja sademe-veetoruga, 
liitumisvõimaluste loomine.  

28 II Tallinna mnt tootmisala 
reoveekanalisatsioon 

20 DN250/200 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine ning 
liitumispunktide ehitamine 

Olemasolev toru ja kaevud amortiseerunud, osaliselt 
puuduv võimalus liituda. 

29 II Tähe (uus) tn 
reoveekanalisatsioon 

6 DN250/200 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoru rekonstruee-rimisega, 
liitumisvõimaluste loomine.  

30 II Tallinna mnt 
reoveekanalisatsiooni 

5 DN200/160 Kanalisatsioonitoru ja 
liitumispunktide ehitamine 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, ehitatakse 
koos veetoru rekonstruee-rimisega, 
liitumisvõimaluste loomine.  

31 II Tähe tn 
reoveekanalisatsioon 

18 DN315/250 Kanalisatsioonitoru 
rekonstrueerimine 

Toru amortiseerunud, valed kalded, nihkumised, 
osaliselt hoone all ja korterelamute kinnistutel 

32  Lai- Suur - Uus  132,4 m Kanali rekonstrueerimine  

 Punasega on uus info. 


