

## Jõgeva Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaan.

Nr	Objekt	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta	Välja-kuulutamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise aeg	Hanke korraldaja/vastutav isik	Hanke-menetluse liik
1.	Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve	30 000	märts-aprill	aprill-mai	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke-menetlus
2.	Jõgeva valla teede pindamine	480 000	märts-aprill	mai-juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
3.	Jõgeva linna Pargi ja Laia tänava rekonstrueerimine	333 000	aprill	mai-juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
4.	Jõgeva valla teede katete uuendamine	125 000	aprill	mai-juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke-menetlus
5.	Jõgeva valla kruusateede säilitusremont	180 000	märts-aprill	mai-juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
6.	Mustvee mnt silla rekonstrueerimisprojekti koostamine	83 000	juuni-juuli	august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
7.	Sadala aleviku tänavavalgustuse ehitustööd I etapp	87 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
8.	Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd	120 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
9.	Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse sotsiaalmaja rekonstrueerimistööd	250 000	mai	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
10.	Jõgeva linna haljastute hooldustööd 01.11.2022 – 31.10.2025.a	200 000	mai-juuni	juuli-august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
11.	Maagaasi ostmise 2023-2025	300 000	august	september-oktoober	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
12.	Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2023-2025	142 000	august-september	oktoober	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus
13.	Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2023	30 000	september	oktoober	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke-menetlus
14.	Laiuse Ordulinnuse konserveerimistööd	60 000	märts-aprill	aprill-mai	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke-menetlus
15.	Jõgeva sisejalgpallihalli projekteerimine	50 000	mai	juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke-menetlus
16.	Jõgeva linna keskväljaku ehitustööd, I etapp	1 000 000	märts-aprill	aprill-mai	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke-menetlus

17.	Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2022-2024	360 000	mai	juuli	Jõgeva Vallavalitsus/ hankespetsialist	avatud hanke- menetlus
18.	Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd	80 000	mai	juuni	Jõgeva Vallavalitsus/ hankespetsialist	lihthanke- menetlus
19.	Jõgeva Valla Hoolekandekeskusele nelja sõiduauto kasutusrendile võtmine	65 000	mai	juuli- september	Jõgeva Valla Hoolekandekeskus/ hankespetsialist	avatud hanke- menetlus
20.	Jõgeva Põhikoolile sõiduauto kasutusrendile võtmine	23 300	august	september- oktoober	Jõgeva Põhikool/ hankespetsialist	avatud hanke- menetlus