

## Jõgeva Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaan.

Nr	Objekt	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta	Väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise aeg	Hanke korraldaja/vastutav isik	Hanke menetluse liik
1.	Jõgeva valla teede pindamine	460 000	mai	juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
2.	Jõgeva valla kruusateede säilitusremont	250 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
3.	Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise ja ehitustööd	120 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
4.	Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse hoone projekteerimine eelprojekti staadiumis	35 000	aprill-mai	mai-juuni	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke menetlus
5.	Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2021-2026		mai-juuni	juuli-august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
6.	Jõgeva valla teede talihoole	570 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
7.	Jõgeva linna keskväljaku ehitustööd, I etapp	1 400 000	juuni	juuli-august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
8.	Jaama tänava rekonstrueerimise ja ehitustööd	27 500	juuni-juuli	juuli-august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke menetlus
9.	Jõgeva spordihoone projekteerimise ja ehitustööd	4 000 000	juuni-juuli	august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus
10.	Jõgeva spordihoone ehitustööde omanikujäreleval	100 000	august	september	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke menetlus

	ve					
11	Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis- ja ehitustööd	850 000	august-september	oktoober	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke- menetlus
12	Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele 2022-2024	1 050 000	august-september	oktoober	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke- menetlus
13	Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2022	30 000	september	oktoober	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke- menetlus
14	Jõgeva Spordikeskuse „Virtus“ rekonstrueerimine	1 715 000	juuli-august	august-september	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke- menetlus
15	Jõgeva Spordikeskuse „Virtus“ ehitustööde omanikujärelevalve	30 000	august-september	september	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke- menetlus
16	Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve	40 000	september-oktoober	november	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke- menetlus
17	Arvutite rentimine Jõgeva vallavalitsuse hallatavatele asutustele	35 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	lihthanke- menetlus
18	Kuremaa Ujula jõusaali seadmete soetamine	125 000	mai-juuni	juuni-juuli	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke- menetlus
19	Jõgeva linna Jõe tänava rekonstrueerimine	265 000	juuli	august	Jõgeva Vallavalitsus/hankespetsialist	avatud hanke- menetlus